



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DAJABON

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019 (PERIODO ENERO-JUNIO)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACIÓN
		Presupuesto estimado	Presupuesto Ejecutado	Termina da 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin iniciar	
Continuación de la Construcción de Aceras y contenes	Barrio Paraíso	RD\$600,000.00	RD\$ 250,000.00			x		Esta obra fue presupuestada este año por quedar el 50% pendiente del año anterior (Obra de arrastre)
Conclusión de construcción del cuartel policial	Los Miches	RD\$50,000.00					x	
Construcción de 1,000 metros de aceras y contenes	Barrio La Caridad	RD\$1,200,000.00	RD\$500,000.00			x		Esta obra está actualmente en ejecución
Construcción de 1,000 metros de aceras y contenes	Barrio Brisas del Loyola.	RD\$1,200,000.00					x	
Construcción de gradas a la cancha	Barrio La Fe	RD\$300,000.00					x	
Construcción de Iglesia (Capilla)	La Patilla	RD\$150,000.00					x	

Remodelación parque (Remozamiento)	Barrio La Paz	RD\$75,000.00					x	
Verja Perimetral Centro de Madres	Candelón	RD\$75,000.00					X	
SEGUNDO TRIMESTRE – PPM								

**ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ENERO-MAYO 2019**

1. Balance consolidado de la Ejecución del Presupuesto Participativo Año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras Ejecutadas	0	
Obras en Proceso	02	25%
Obras Pendientes	06	75%
TOTAL	08	100%

2. Balance de Ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera.	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso.	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF.	Porcentaje de Ejecución
RD\$ 3,650,000.00	RD\$ 1,800,000	RD\$ 2,900,000	20.83%

NOTA: La obra de aceras y contenes del barrio Paraíso es una obra de arrastre del PPM 2018, la cual quedo en un 50% de ejecución y fueron incluidos en el POA de este año el monto de RD\$600,000.00 para ser ejecutados este año.



02/07/2019

Fecha

